

Fahrbahnerneuerung Mettmenstetten – Knonau



Baustelle in Mettmenstetten /
Umschlagplatz in Knonau
Dauer: 29.03.2026 bis 08.07.2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir nehmen diese Fahrbahnerneuerung vor, damit die Züge auch in Zukunft sicher und pünktlich unterwegs sind. Wir setzen uns dafür ein, die unumgänglichen Lärmemissionen so gering wie möglich zu halten. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir Sie um Entschuldigung.

Übersicht über die vorgesehenen Nachtarbeiten

Die nachstehend angegebenen Nächte verstehen sich inklusive Reservenächte. Bitte beachten Sie, dass kurzfristige Änderungen auftreten können.

Von	Bis	Zeit	Art der Arbeiten
So 29.03.2026	Do 02.04.2026	21:30 – 05:10	Bankettarbeiten
Mo 06.04.2026	Fr 10.04.2026		Bankettarbeiten, Abbruch Kabelkanal, Neubau Mastfundamente
So 12.04.2026	Fr 17.04.2026		
Fr 17.04.2026	So 19.04.2026	* Durchgehend	Maschinelles Gleisumbau, Umbau Bahnübergänge Dachlisserstrasse und Riedmatten
Mi 22.04.2026	Fr 24.04.2026	* Durchgehend	Maschinelles Gleisumbau, Umbau Bahnübergang Maschwanderstrasse
Fr 24.04.2026	Mo 27.04.2026	* Durchgehend	Maschinelles Gleisumbau, Schweiss- und Stopfarbeiten
Mo 27.04.2026	Di 28.04.2026	21:30 – 06:30	Umbau Bahnübergang Maschwanderstrasse
Mi 29.04.2026	Fr 01.05.2026	* Durchgehend	Umbau Bahnübergang Dachlisserstrasse, Schweissarbeiten
So 10.05.2026	Mi 13.05.2026	21:30 – 05:30	Maschinelle Stopfarbeiten, Bankettarbeiten

* In den folgenden Zeiten wird durchgehend im Mehrschichtbetrieb gearbeitet:

- Fr 17.04.2026, 21:00 Uhr bis So 19.04.2026, 19:00 Uhr
- Mi 22.04.2026, 20:00 Uhr bis Fr 24.04.2026, 08:00 Uhr
- Fr 24.04.2026, 20:00 Uhr bis Mo 27.04.2026, 06:00 Uhr
- Mi 29.04.2026, 17:30 Uhr bis Fr 01.05.2026, 20:00 Uhr

SBB AG

Infrastruktur Verfügbarkeit und Unterhalt Region Ost
Remisenstrasse 7, 8004 Zürich
E-Mail: vu-rot-auftraege@sbb.ch
www.sbb.ch/unterhalt

Von	Bis	Zeit	Art der Arbeiten
So 17.05.2026	Fr 22.05.2026	21:30 – 05:30	Bankettarbeiten, Neubau Kabelkanal
Mo 25.05.2026	Fr 29.05.2026		Bankettarbeiten, Neubau Kabelkanal und Mastfundamente
So 31.05.2026	Fr 05.06.2026		Bankettarbeiten, Neubau Kabelkanal und Mastfundamente
So 07.06.2026	Fr 12.06.2026		Bankettarbeiten, Neubau Kabelkanal und Mastfundamente
Di 16.06.2026	Fr 19.06.2026		Bankettarbeiten, Neubau Kabelkanal, Fertigstellungsarbeiten
Mo 22.06.2026	Fr 26.06.2026		Fertigstellungsarbeiten
Mo 29.06.2026	Fr 03.07.2026		
Mo 06.07.2026	Mi 08.07.2026		

Zugsausfälle und Totalsperre

Aufgrund der Bauarbeiten gibt es Zugsausfälle sowie geänderte Fahrzeiten und Anschlüsse.

Zudem gibt es eine Totalsperre zwischen Affoltern am Albis und Knonau in der Zeit vom 17.04.2026 21:55 Uhr bis 04.05.2026 05:10 Uhr.

Bitte prüfen Sie den Fahrplan vor Ihrer Reise unter sbb.ch/fahrplan oder in der App SBB Mobile.

Die untenstehenden Bahnübergänge sind wie folgt gesperrt:

- Bahnübergang **Maschwanderstrasse**
 - durchgehend vom 22.04.2026, 08:00 Uhr bis 29.04.2026, 06:00 Uhr
 - in der Nacht vom 10.05.2026, 18:00 Uhr bis 11.05.2026, 11:00 Uhr
- Bahnübergang **Riedmatten**
 - durchgehend vom 17.04.2026, 18:00 Uhr bis 22.04.2026, 06:00 Uhr
 - durchgehend vom 24.04.2026, 07:00 Uhr bis 27.04.2026, 11:00 Uhr
 - durchgehend vom 10.05.2026, 14:00 Uhr bis 12.05.2026, 09:00 Uhr
- Bahnübergang **Dachlisserstrasse**
 - durchgehend vom 17.04.2026, 18:00 Uhr bis 20.04.2026, 12:00 Uhr,
 - durchgehend vom 29.04.2026, 18:00 Uhr bis 01.05.2026, 20:00 Uhr
 - in den Nächten vom 11.05.2026, 18:00 Uhr bis 12.05.2026, 09:00 Uhr

Die Umleitungen werden signalisiert.

Installationsplätze / Warenumschlag

Die Baustelle befindet sich in Mettmenstetten. Die Umschlagplätze befinden sich an den Bahnhöfen Mettmenstetten und Knonau, auch dort kann es zu lärmigen Tag- und Nachtarbeiten (Güterumschlag) kommen. Die Bauleitung wird schienenengebunden ausgeführt.

Freundliche Grüsse




Suad Salihovic
Bauleiter



Detaillierte Informationen zu diesen und weiteren regionalen Bauarbeiten www.sbb.ch/unterhalt

Baustelle und Installationsplatz in Mettmenstetten



Umschlagplatz in Knonau

